
1877 schulenaadorf Sanierung Sek Nord 
Grobterminprogramm

3.35% 23.08.2023

Phase 3 Projektierung 10.32% 23.08.2023

31 Vorprojekt 29.09% 23.08.2023

Begehung vor Ort 100% 23.08.2023

Anpassung Vorprojekt 100% 1.5 Monate 25.09.2023

1. BK-Sitzung (Vergaben Fachplaner) 100% 02.11.2023

Überarbeitung, Ausarbeitung Botschaft 10.00% 1 Monat 09.11.2023

Bauherr Strategietagung 10.11.2023

Bauherr Abgabe Botschaft 04.12.2023

Ausarbeitung Vorprojekt (mit FPL) 3 Monate 07.12.2023

KV 15% 28.02.2024

Bauherr Kreditantrag 03.03.2024

32 Bauprojekt 29.02.2024

Ausarbeitung Bauprojekt 5 Monate 29.02.2024

KV 10% 17.07.2024

33 Bewilligungsverfahren 17.07.2024

Baueingabe 17.07.2024

Bewilligungsdauer 5 Monate 18.07.2024

Bewilligung / Abschluss Phase 3 04.12.2024

Phase 4 Ausschreibung 10.10.2024

Ausschreibungsplanung 2 Monate 10.10.2024

Devisierung 2 Monate 07.11.2024

Ausschreibung 2 Monate 05.12.2024

Bereinigung Angebote, Vergabeanträge 2 Wochen 30.01.2025

Vergaben 1 Woche 13.02.2025

Abschluss Phase 4 19.02.2025

Phase 5 Realisierung 23.01.2025

51 Ausführungsprojekt 3 Monate 23.01.2025

52 Ausführung 07.04.2025

Baustart Provisorium 07.04.2025

Erstellung Provisorium 3.5 Monate 07.04.2025

Baustart Sanierung 11.07.2025

Ausführung 12 Monate 14.07.2025

53 Inbetriebnahme, Abschluss 15.06.2026

Inbetriebnahme, Mängelbehebung 1 Monat 15.06.2026

Start Nutzung 10.07.2026

Abrechnung / Abschluss Baubuchhaltung 6 Monate 13.07.2026

Projektabschluss 25.12.2026

Titel % erledigt Dauer Geplanter 
Start

1877 schulenaadorf Sanieru…

Phase 3 Projektierung

31 Vorprojekt

Begehung vor Ort 23.08.23

Anpassung Vorprojekt 03.11.231.5M

1. BK-Sitzung (Vergaben Fac… 02.11.23

Überarbeitung, Ausarbeitung… 06.12.231M1M

Bauherr Strategietagung 10.11.23

Bauherr Abgabe Botschaft 04.12.23

Ausarbeitung Vorprojekt (mit… 28.02.243M

KV 15% 28.02.24

Bauherr Kreditantrag 03.03.24

32 Bauprojekt

Ausarbeitung Bauprojekt 17.07.245M

KV 10% 17.07.24

33 Bewilligungsverfahren

Baueingabe 17.07.24

Bewilligungsdauer 04.12.245M

Bewilligung / Abschluss Ph… 04.12.24

Phase 4 Ausschreibung

Ausschreibungsplanung 04.12.242M

Devisierung 01.01.252M

Ausschreibung 29.01.252M

Bereinigung Angebote, Verg… 12.02.252W

Vergaben 19.02.251W

Abschluss Phase 4 19.02.25

Phase 5 Realisierung

51 Ausführungsprojekt 16.04.253M

52 Ausführung

Baustart Provisorium 07.04.25

Erstellung Provisorium 11.07.253.5M

Baustart Sanierung 11.07.25

Ausführung 12.06.261J

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Inbetriebnahme, Mängelbeh… 10.07.261M

Start Nutzung 10.07.26

Abrechnung / Abschluss Bau… 25.12.266M

Projektabschluss 25.12.26
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