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Im April 2024 konnten das Vorprojekt und die Fachplaner-Konzepte abgeschlossen werden. Nun ist die 

Baukommission an Detail-Konzepten für die Fachzimmer Natur- und Technik und mit der Ausstattung der 

Werkräume beschäftigt. Ein Farbkonzept wird erarbeitet und erste Bemusterungen finden statt. Der Kos-

tenvoranschlag mit einer Genauigkeit von +/- 10% liegt der Schulbehörde vor und wird in einem nächsten 

Schritt genehmigt. Zusatzmassnahmen im Bereich Brandschutz und Kosten für die Erdbebensicherheit 

schlagen unerwartet zu Buche. Im Endresultat liegt der Kostenvoranschlag bei einer Punktlandung des ge-

sprochenen Kreditrahmens. Die Baukommission sucht nun nach Möglichkeiten, durch vertretbare Einspa-

rungen, eine entsprechend realistische Reserve zu schaffen.  
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